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2009年二级建造师《施工管理》考试真题
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1．编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期(   )。

A．决策阶段的工作

B．实施阶段的工作

C．设计准备阶段的工作
D．施工阶段的工作

2．在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目(   )。

A．总承包管理方

B．业主方

C．设计方

D．咨询机构

3．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下的框图,该图是(   )。
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A．项目结构图

B．组织结构图

C．工作流程图

D．合同结构图

4．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的(   )。

A．逻辑关系

B．协作关系

C．合同关系

D．指令关系

5．下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的(   )。
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A．协作关系

B．指令关系

C．管理关系

D．合同关系

6．施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是(   )。
A．明确各项管理工作的工作流程
B．落实各工作部门的具体人员
C．对项目管理任务进行详细分解
D．对各项管理工作的执行情况进行检查

7．某建设工程项目施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报→监理方审批→业主现场代表审查→业主项目负责人审核→业主分管副经理审批→支付。该程序属于(   )。

A．成本控制工作流程

B．投资控制工作流程

C．信息处理工作流程

D．物资采购工作流程

8．对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是(   )。

A．施工总平面图

B．施工组织总设计

C．施工部署及施工方案
D．施工图设计文件

9．施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中(   )的工作。

A．准备阶段

B．收集项目实际值

C．进行目标计划值和实际值比较
D．纠偏环节

10．在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是(   )。

A．工程合同价

B．实际施工成本

C．工程款支付额

D．施工图预算

11．施工企业项目经理是(   )。

A．项目的全权负责人

B．项目法定代表人

C．施工合同当事人

D．项目管理班子的负责人

12．按照《建设工程项目管理规范》(GB／T50326—2006)中风险评估等级，下图所示的事件风险量区域中，风险等级最低的区域是(   )。
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A．风险区A
                    B．风险区B
C．风险区C

D．风险区D

13．下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的是(   )。

A．承包人管理人员的能力
B．公用防火设施的可用性

C．岩土地质条件

D．工程机械的稳定性

14．《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担(   )。

A．领导责任

B．经济责任

C．监理责任

D．刑事责任

15．下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是(
)。

A．审查施工单位选择的分包单位的资质
B．组织设计单位向施工单位进行技术交底
C．编制单位工程施工组织设计

D．检查和确认运到现场的材料的质量

16．按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，建筑安装工程费用的组成为(   )。

A．直接工程费+间接费+规费+利润+税金
B．直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金
C．直接费+间接费+规费+利润+税金
D．直接工程费+措施费+企业管理费+规费+利润+税金

17．下列建筑安装工程费用，属于材料费的是(   )。

A．对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用
B．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
C．搭建临时设施所耗材料费

D．跳板、脚手架等的摊销费

18．某施工项目地下水位较高，需要人工降水，由此产生的费用属于(   )。

A．不可预见费

B．措施费

C．营业外支出

D．管理费

19．在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于(   )。

A．施工机械使用费

B．材料费

C．措施费

D．企业管理费

20．某混凝土工程直接工程费为100万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5％，间接费费率为8％，利润率为4％，综合税率为3.41％。则该工程的建筑安装工程含税造价为(   )万元。

A．117.93

B．120.99

C．121.96

D．122.10

21．下列定额中，属于企业定额性质的是(   )。

A．施工定额

B．预算定额

C．概算定额

D．概算指标

22．在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括(   )。

A．有效工作时间

B．休息时间

C．不可避免中断时间

D．偶然工作时间

23．某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工定额为(   )。

A．0.2工日／m3

B．0.8工日／m3
C．0.2工日／100m3

D．0.8工日／100m3
24．施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中(   )是成本决策的前提。

A．成本预测

B．成本计划

C．成本核算

D．成本考核

25．实施性施工成本计划应当以(   )为主要依据编制。
A．预算定额

B．施工定额

C．概算定额

D．估算指标

26．下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是(   )。

A．施工预算的编制以预算定额为主要依据

B．施工预算是投标报价的主要依据
C．施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位
D．施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件

27．下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是(   )。

A．工程承包合同

B．施工成本计划

C．进度报告

D．工程变更文件

28．确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中(   )阶段要解决的问题。

A．比较
                    B．分析
C．预测
                    D．纠偏

29．用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示(   )。

A．累计费用偏差

B．累计进度偏差

C．局部进度偏差

D．局部费用偏差

30．某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000m3，合同约定的综合单价为400元／m3，当实际工程量超过清单工程量10％时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工程量为2400m3，则该混凝土工程的结算价款是(   )万元。

A．96.0
                    B．95.2
C．94.4
                    D．86.4

31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，若合同中约定有工程预付款，则预付时间应(   )。

A．不迟于约定的开工日期前7天

B．不迟于约定的开工日期前30天

C．不迟于实际开工以后的7天

D．不迟于首次支付工程款前7天

32．建设工程项目的总进度目标是在项目的(
   )阶段确定的。
A．决策
                    B．设计
C．招标
                    D．施工

33．业主方项目进度控制的任务是控制(   )的进度。P114

A．项目设计阶段

B．整个项目实施阶段

C．项目施工阶段

D．整个项目决策阶段

34．下列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是(   )。

A．施工总进度计划

B．单体工程施工进度计划

C．项目年度施工计划

D．项目月度施工计划

35．编制控制性施工进度计划的主要目的是(   )。

A．分解承包合同规定的进度目标，确定控制节点的进度目标

B．指导施工班组的作业安排
C．确定承包合同的工期目标
D．参与投标竞争，提高投标竞争力

36．横道图计划的特点之一是(   )。

A．适用于大的进度计划系统

B．能方便地确定关键工作

C．工作之间的逻辑关系不易表达清楚

D．计划调整只能采用计算机进行

37．在工程网络计划中，关键工作是指网络计划中(   )。

A．总时差为零的工作

B．总时差最小的工作

C．自由时差为零的工作
D．自由时差最小的工作

38．某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为(   )。
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A．0
                    B．1
C．2
                    D．3

39．某施工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制，以避免工作之间出现不协调情况。该项进度控制措施属于(   )。

A．组织措施

B．管理措施

C．经济措施

D．技术措施

40．工程项目的质量终检存在一定的局限性，因此施工质量控制应重视(   )。

A．竣工预验收
                    B．竣工验收
C．过程控制
                    D．事后控制

41．在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是(   )。

A．人
                    B．材料
C．机械
                    D．方法

42．施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是(   )。

A．质量手册
                    B．程序文件
C．质量计划
                    D．质量记录

43．对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的(   )。

A．目测法
                    B．实测法
C．试验法
                    D．无损检验法

44．某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1100m3，按规定该基础工程的混凝土每(   )m3取样不得少于一次。

A．100
                    B．200
C．300
                    D．400

45．对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用(   )进行检验。

A．静载荷试验的方法

B．低应变法

C．高应变法

D．动载荷试验的方法

46．检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量(   )。

A．抽检合格率至少达到85％
B．抽检合格率至少达到90％
C．抽检合格率至少达到95％
D．全部符合有关专业工程验收规范的规定

47．某工程的质量事故，造成人员死亡4人、直接经济损失20万元。则该事故属于(   )。

A．一般质量事故

B．重大质量事故

C．较大质量事故

D．特别重大事故

48．某混凝土结构工程施工完成两个月后，发现表面有宽度0.25mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是(   )。

A．修补处理

B．加固处理

C．返工处理

D．不作处理

49．政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和(   )制度。

A．实体检测

B．竣工验收备案

C．施工方案审查

D．验收会议

50．施工安全技术保证体系包括：①安全可靠性技术；②安全保(排)险技术；③安全限控技术；④安全保护技术四个保证环节，该体系从第一关到第四关的排列顺序是(   )。

A．①③②④
                    B．②④①⑧
C．③④①②
                    D．④①②③

51．实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是(   )。

A．分包人编制后直接报送业主，业主负责管理
B．分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理
C．纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理
D．分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理

52．建筑施工企业的三级安全教育是指(   )。

A．公司层教育、项目部教育、作业班组教育
B．进场教育、作业前教育、上岗教育
C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育
D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育

53．我国政府对安全生产的监督管理机制是(   )。

A．综合管理

B．综合管理和部门管理相结合

C．综合管理为主，部门管理为辅

D．部门管理为主，综合管理为辅

54．根据GB／T2400l(中国环境管理体系)—ISOl4001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系(   )。

A．应在组织整个管理体系之外独立存在
B．不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中
C．应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中
D．应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础

55．施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是(   )。

A．进行事故调查

B．对事故责任者进行处理

C．抢救伤员，排除险情
D．编写事故调查报告并上报

56．某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，该工人的伤害程度为(   )。

A．轻伤

B．重伤

C．职业病

D．失能伤害

57．根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是(   )。

A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施
B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流
C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
D．在泥浆水中不含砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流

58．施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是(   )。

A．施工单位数量较少，对业主合同管理有利
B．业主只需要一次招标，合同管理量较小
C．业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大

D．符合“他人控制”原则，对业主合同管理有利

59．某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过(   )。

A．监理单位委托取得任务
B．投标竞争取得任务

C．施工总承包人委托取得任务
D．自行分配取得任务

60．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，发包人提供给承包人的地质勘察资料和水文气象资料的准确性应由(   )负责。

A．监理单位
                     B．发包人
C．承包人
                     D．设计单位

61．一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为(   )。

A．组织工程竣工验收的日期
B．承包人实际完成工程的日期
C．承包人提交竣工验收申请报告的日期
D．工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

62．现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的正确做法是(   )。

A．业主向分包人发出质量问题整改通知单
B．监理方向分包人发出质量问题联系单
C．监理方向总承包人发出监理通知单
D．监理方向业主发出监理工作联系单

63．某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料见下表。则该工程结算价款为(   )万元。
[image: image5.emf]
A．47.6
                       B．48.3
C．50.0
                       D．50.7

64．下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是(   )。

A．固定单价合同
                    B．成本加固定费用合同

C．最大成本加费用合同
D．固定总价合同

65．某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。这种调整措施属于(   )。

A．组织措施
                    B．技术措施
C．经济措施
                    D．合同措施

66．施工合同履行过程中发生工程变更时，应由(   )向承包人发出变更指令。

A．项目业主
                    B．设计单位
C．监理方
                    D．变更提出方

67．下列情形中，承包人不可以提起索赔的事件是(   )。

A．法规变化
B．对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格
C．因工程变更造成的时间损失
D．不可抗力导致承包人的设备损坏

68．工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是(   )。

A．向监理工程师提交索赔证据
B．提出索赔意向通知
C．提交索赔报告
                    D．与业主就索赔事项进行谈判

69．工程项目信息管理的核心指导文件是(   )。

A．信息编码体系

B．信息分类标准

C．信息管理手册

D．信息处理方法

70．下列工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的是(   )。

A．工程定位测量检查记录
B．沉降观测记录

C．施工检查记录

D．交接检查记录

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．下列关于施工文件立卷的表述，正确的有(   )。

A．一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷
B．案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组卷
C．卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列
D．卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前
E．案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容

72．下列有关施工组织设计的表述，正确的有(   )。

A．施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排
B．单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据
C．只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划
D．对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图
E．只有在编制施工总进度计划后才可制订施工方案

73．根据《建设工程项目管理规范》(GB／T50326—2006)，项目经理的权限有(   )。
A．全权负责组建项目经理部
B．主持项目经理部工作

C．制订项目内部计酬办法
D．决定项目分包人

E．在授权范围内协调项目内外关系

74．工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括(   )。

A．收集与施工风险有关的信息
B．确定风险因素
C．分析风险因素发生的概率
D．分析各种风险的损失量
E．编制施工风险识别报告

75．下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有(   )。
A．社会保障费
                    B．环境保护费
C．文明施工费
                    D．安全施工费
E．工程排污费

76．按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，其他项目清单一般包括(   )。
A．暂估价

B．计日工
C．暂列金额

D．总承包服务费
E．工程排污费

77．制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有(   )。

A．理论计算法
                    B．测定法
C．图纸计算法
                    D．评估法
E．经验法

78．编制施工成本计划时，施工成本包括(   )。
A．直接工程费

B．措施费
C．规费

D．企业管理费
E．税金

79．施工成本分析的基本方法有(   )。

A．比较法
                     B．比率法
C．平衡法
                     D．因素分析法
E．差额计算法

80．常用的建筑安装工程费用动态结算方法有(   )。

A．调值公式法

B．分部结算法
C．竣工调价系数法

D．按主材计算价差法
E．按实际价格结算法

81．月度施工进度计划的主要作用有(   )。

A．确定控制性节点的时间目标
B．确定施工作业的具体安排
C．确定一个月度的人工需求
D．确定一个月度的材料需求
E．确定一个月度的资金需求

82．在工程项目网络计划中，关键线路是指(   )。

A．单代号网络计划中总时差为零的线路
B．双代号网络计划中持续时间最长的线路
C．单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路
D．双代号时标网络计划中无波形线的线路
E．双代号网络计划中无虚箭线的线路

83．施工进度计划的调整包括(   )。

A．调整工程量
                    B．调整工作起止时间
C．调整工作关系
                    D．调整项目质量标准
E．调整工程计划造价

84．建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有(   )。

A．项目施工质量目标

B．项目施工质量计划

C．项目施工质量记录

D．项目施工程序文件

E．思想、组织、工作保证体系

85．下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有(   )。

A．肉眼观察墙面喷涂的密实度
B．用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度
C．用直尺检查地面的平整度
D．用线锤吊线检查墙面的垂直度
E．现场检测混凝土试件的抗压强度

86．下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有(   )。

A．结构设计计算错误

B．检验制度不严密
C．检测设备配备不齐

D．地质情况估计错误
E．监理人员不到位

87．施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括(   )。

A．工程实体质量

B．质量控制资料的完成情况
C．施工组织设计文件

D．质量管理组织架构
E．参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况

88．施工安全的技术保证体系由(   )等类别构成。

A．专项工程
                    B．专项制度
C．专项技术
                    D．专项管理
E．专项治理

89．下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确的有(   )。

A．施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段向施工单位负责人报告

B．施工单位负责人接到报告后应当在1小时内上报事故情况

C．特别重大事故应逐级上报至国务院建设行政主管部门

D．重大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门

E．任何情况下，建设主管部门均不得越级上报事故情况

90．为防治施工环境污染，正确的做法有(   )。

A．尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械
B．拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润
C．将有害废弃物集中后做土方回填
D．对土方的运输，采取封盖措施
E．现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理

91．施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在(   )。

A．施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图
B．施工总承包管理单位的招标与设计无关
C．工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包
D．施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期
E．施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分

92．下列有关《标准施工招标文件》(2008版)“通用合同条款”内容的表述，正确的有(   )。

A．发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责
B．监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底
C．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任
D．监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
E．在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复

93．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，分包人的工作包括(   )。

A．对分包工程进行施工、保修
B．向承包人提供详细施工组织设计
C．向监理方提交季度、月度进度报告
D．负责未交付的已完分包工程的成品保护工作
E．向业主按月提交工程款结算报告

94．对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有(   )。

A．估计工程量误差
                    B．设计变更导致工程量发生变化
C．设计变更导致工程条件发生变化
D．通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度
E．政府政策变化影响到合同价款

95．下图所示的项目组织结构模式的特点有(   )。
[image: image6.emf]
A．每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令
B．每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令
C．每一个部门可能会有多个矛盾的指令源
D．上下级指令传递的路径较长
E．矛盾的指令会影响项目管理机制的运行
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