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2012年二级建造师考试真题及参考答案
《市政公用工程管理与实务》
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．适用于快速路、主干路基层是（  ）。

A．石灰土

B．二灰土

C．水泥土

D．石灰粉煤灰稳定砂砾 

2．城市道路中必须设置中央隔离带的是（  ）。

A．快速路

B．主干路

C．次干路

D．支路 

3．热拌沥青混合料面层摊铺碾压，说法正确的是（  ）。

A．拌和物的摊铺，运料车不少于4辆以满足连续施工

B．沥青混合料路面碾压完成后就可以开放交通

C．压实应按初压、复压、终压包括成型三个阶段进行

D．碾压应从中心线向两端进行 

4．基坑边坡挂网喷射混凝土施工完成后，应喷水养护，一般养护不少于（  ）d。

A．3

B．5

C．7

D．14

5．钻孔灌注桩灌注水下混凝土，在桩顶设计标高以上加灌一定高度，其作用是（  ）。

A．避免导管漏浆
B．保证桩顶混凝土质量

C．桩身夹泥断桩

D．放慢混凝土灌注速度 

6．同一天进场的同一批次、同规格100t预应力钢筋，最少应分为（  ）批检验。

A．1

B．2

C．3

D．4

7．关于桥梁工程卸落支架顺序说法错误的是（  ）。

A．满布拱架可从拱顶向拱脚依次循环卸落

B．连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落

C．简支梁宜从支座向跨中依次循环卸落

D．悬臂梁应先卸挂梁及悬臂支架，后卸去挂梁主跨内支架 

8．钻孔灌注桩施工过程中，防止扩孔和坍孔预防措施错误的是（  ）。

A．选用适用的泥浆
B．保证孔内必要的水头

C．避免触及和冲刷孔壁
D．加快进尺速度

9．跨径为1.8m的钢筋混凝土板，混凝土强度最低达到设计强度的（  ）时，方可拆除其模板及支架。

A．50%

B．60%

C．75%

D．100%

10．在设计未规定的情况下，采用后张法施工的C50预应力混凝土T型梁强度达到（  ）MPa时可进行预应力张拉。

A．25

B．30

C．35

D．40

11．在软土地层修建地铁车站，需要尽快修复上部路面交通时，车站基坑施工方法宜选择（  ）。

A．明挖法

B．盖挖法

C．盾构法

D．浅埋暗挖法 

12．关于小导管注浆说法错误的是（  ）。

A．超前小导管支护必须配合钢拱架使用

B．钢管长度8～30m不等

C．钢管应沿拱的环向向外设置外插角

D．两排小导管在纵向应有一定搭接长度 

13．管道交叉处理原则表述错误的是（  ）。

A．压力流管道让重力流管道
B．小口径管道让大口径管道

C．刚性管道让软埋电缆线
D．后敷设管道让已敷设管道

14．关于工作坑的布置位置的确定的说法，错误的是（  ）。

A．单向顶进时，应选在管道下游端可利排水

B．根据管线设计情况确定，如排水管线可选在检查井处

C．便于清运挖掘出来泥土和有堆放管材、工具设备的场所

D．设置于工厂企业门口出口处 

15．关于柔性管道施工工艺的说法，错误的是（  ）。

A．下管前，应按产品标准逐节进行外观质量检验

B．采用人工下管时，可由地面人员将管材传递给沟槽施工人员

C．管道接口后，应复核管道的高程和轴线使其符合要求

D．管道隐蔽竣工验收合格后应立即回填至管顶以上0.5倍管径的高度 

16．城市热力管道套筒补偿器的安装位置（  ）。

A．应靠近固定支座
B．应位于两个固定支座之间

C．应靠近管道分支处
D．与固定支座位置无关 

17．市政管道工程中，必须进行管道吹扫的是（  ）。

A．热力管道

B．蒸汽管道

C．燃气管道

D．给水管道 

18．污水处理方法中，属于物理处理法的是（  ）。

A．氧气还原法

B．沉淀法

C．生物膜法

D．活性污泥法 

19．草坪建植前，对于pH＞8.5的土壤进行改良，不能使用（  ）。

A．硫酸亚铁

B．脱硫石膏

C．碱性栽培介质

D．酸性栽培介质 

20．距灌木边缘0.5m处，允许有（  ）。

A．建筑物外墙

B．交通灯柱

C．车站标志

D．天桥边缘

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．水泥混凝土路面的结构层包括（  ）。

A．路基

B．垫层

C．基层

D．面层

E．封层 

22．关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工技术要求，正确的是（  ）。

A．施工期间最低气温应在0℃以上
B．配合比应准确

C．含水量宜略大于最佳含水量
D．必须保湿养护

E．碾压时应采用先重型后轻型的压路机组合碾压 

23．无支护基坑的坑壁形式分为（  ）。

A．垂直坑壁

B．斜坡坑壁

C．阶梯形坑壁

D．锯齿形坑壁

E．变坡度坑壁 

24．必须做闭水试验的市政管道工程是（  ）。

A．污水管道

B．雨水管道

C．雨污水合流管道
D．倒虹吸管

E．设计有闭水要求的其他排水管道

25．关于地下连续墙导墙的说法正确的有（  ）。

A．导墙施工精度控制挖槽精度

B．导墙应承受水土压力

C．导墙要承受起吊钢管笼吊机的施工荷载

D．杂填土较厚时要加深导墙

E．地下水位越高导墙越深 

26．浅埋暗挖法中施工工期较长的方法有（  ）。

A．全断面法

B．正台阶法

C．双侧壁导坑法

D．中洞法

E．柱洞法 

27．热力管网关断阀应安装在（  ）。

A．干线的起点

B．干线的末端

C．支干线的起点

D．支干线的末端

E．热力入户井 

28．垃圾填埋场地质的岩性以（  ）为好。

A．粘土层

B．页岩层

C．粉砂层

D．卵石层

E．致密的火成岩层 

29．树木移植成功与否受各种影响因素的制约，包括（  ）。

A．树木自身的质量
B．移植季节

C．移植措施

D．移植工具

E．土壤、水分、肥料等因素 

30．下列路基质量验收项目属于主控项目的有（  ）。

A．横坡

B．宽度

C．压实度

D．平整度

E．弯沉值

三、案例分析题（共4题，每题20分）

案例一

某项目部承建一项城市道路工程，道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm厚水泥稳定碎石基层。 

项目部按要求配置了安全领导小组，并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组，成员由安全员、项目经理及工长组成。项目部根据建设工程安全检查标准要求在工地大门口设置了工程概况牌、环境保护制度牌、施工总平面图公示标牌。 

项目部制定的施工方案中，对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定：要求350mm厚水泥稳定碎石分两层摊铺，下层厚度为200mm，上层厚度为150mm，并用15t压路机碾压。为保证基层厚度和高程准确无误，要求在面层施工前进行测量，如出现局部少量偏差则采用薄层补贴法进行找平。 

在工程施工前，项目部将施工组织设计分发给相关各方人员，以此作为技术交底并开始施工。 

问题： 

1．指出安全领导小组的不妥之处，改正并补充小组成员。 

2．根据背景资料，项目部还需设置哪些标牌?

3．指出施工方案中错误之处并给出正确做法。 

4．说明把施工组织设计直接作为技术交底做法的不妥之处并改正。

案例二

某施工单位承接了一项市政排水管道工程，基槽采用明挖法放坡开挖施工，宽度为6.5m，开挖深度为5m，场地内地下水位位于地表下1m，施工单位拟采用单排井点降水，井点的布置方式和降深的示意图如下图所示。 [image: image1.png]TITT T h[T g

Rl Pt





施工单位组织基槽开挖、管道安装和土方回填三个施工队流水作业，并划分了三个施工段，根据合同工期要求绘制网络进度图如下图所示。 
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问题：

1．指出降水井点布置的不妥之处，并写出正确的做法。 

2．降水深度是否妥当，如不妥，请改正。 

3．网络进度图上有两个不符合逻辑的地方，请在图上用虚线画出虚工作，让逻辑更合理。 

4．计算本工程的总工期，并指出关键线路。

案例三

某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：（1）出现争议后通过仲裁解决；（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。 

B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌。造成一名工人重伤。 

建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。 

问题： 

1．对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题?

2．B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?

3．法院是否应当受理B公司的诉讼?为什么?

4．该分包合同是否有效?请说明法律依据。 

5．该分包合同是否应当继续履行?针对已完成工作量应当如何结算?

6．发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿?说明理由。

案例四

某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程，为全长2.5km，道路两侧栽植行道树，按设计要求，行道树为深根性的国槐。胸径为12～15cm。 

在施工过程中，发生了如下事件： 

事件1：国槐带土球移植，土球大小符合规范要求，项目部在苗木运来之前挖好了树穴，树穴上大下小，上口径比下口径大15～20cm，树穴上口直径与土球直径接近，挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用。 

事件2：在挖树穴时发现，有3个树位处地表下0.6m处有页岩，针对出现的问题，项目部与建设方口头协商后，将此3株树改为灌木的变更方案。 

事件3：为保证树木成活，项目部在树木定植后第三天开始连续浇水3天，每天一次，浇水三次之间，中耕一次。 

事件4：施工完毕，项目部对栽植做了记录，作为验收资料，内容包括：土壤特性、气象情况、环境条件、种植位置、栽植后生长情况、采取措施以及栽植人工和栽植单位与栽植者的姓名等。 

问题：

1．指出事件1中项目部做法的错误之处，并改正。 

2．分析事件2中项目部更改设计的原因，指出项目部和建设方口头协商做法不妥之处。 并纠正。 

3．指出事件3中的不妥之处，并改正。 

4．事件4中的验收资料还有什么?

2012年二级建造师考试真题参考答案
《市政公用工程管理与实务》
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

	1．D
	2．A
	3．C
	4．C
	5．B

	6．B
	7．C
	8．D
	9．A
	10．D

	11．B
	12．B
	13．C
	14．D
	15．D

	16．A
	17．C
	18．B
	19．C
	20．A


解析：

1．D本题考查的是不同基层施工技术要求。石灰稳定土适用于各种交通类别的底基层，可作次干路和支路的基层，但石灰土不应作高级路面的基层。二灰土不应作为高级沥青路面的基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，也不应用作基层。水泥稳定土可适用于各种交通类别的基层和底基层，但水泥土不应作高级沥青路面的基层，只能作底基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，水泥土也不应用作基层。石灰粉煤灰类材料适用于各种交通类别的基层和底基层。

2．A本题考查的是城市道路的级别与类别。我国城市道路可分为快速路、主干路、次干路、支路四大类。快速路是城市中有较高车速为长距离交通服务的重要道路，车行道间设中间分隔带，禁止行人和非机动车进入快速车道。

3．C本题考查的是沥青混凝土路面施工工艺要求。应复查基层和附属构筑物质量，确认符合规范要求；宜采用两台（含）以上摊铺机成梯队作业，进行联合摊铺，前后摊铺机宜相距10~30m；上面层的纵缝宜安排在车道线上；摊铺后紧跟碾压工序，压实分初压、复压、终压（包括成型）三个阶段。

4．C本题考查的是明挖基坑施工技术要求。有支护的基坑喷射混凝土施工完成后，混凝土终凝2h后，应喷水养护；一般工程，养护不少于7d，重要工程，养护不少于14d。

5．B本题考查的是钻孔灌注桩施工技术要求。为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应加灌一定高度，以便灌注结束后将此段混凝土清除。增加的高度，可按孔深、成孔方法和清孔方法确定。一般不宜小于0．5m，长柱不宜小于1.0m。

6．B本题考查的是预应力材料与锚具的正确使用。预应力钢筋进场时应分批验收。验收时，除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外，尚须按规定进行检验。每批重量不大于60t。题目中预应力钢筋重量为100吨，因此需分2批检查。

7．C本题考查的是城市桥梁工程先张法和后张法施工质量的过程控制。卸落支架和拱架应按拟定的卸落程序进行，分几个循环卸完，卸落量开始宜小，以后逐渐增大，每一循环中在纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落。简支梁、连续梁宜从跨中间支座依次循环卸落。

8．D本题考查的是城市桥梁工程钻孔灌注桩质量事故预防及纠正措施。防止扩孔、坍孔常用的预防措施有控制进尺速度、选用适用的护臂泥浆、保证孔内必要水头、避免触及和冲刷孔壁等。

9．A本题考查的是桥梁工程模板支架搭设及拆除安全措施。钢筋混凝土结构的承重模板、支架应在混凝玉的强度能承受自重及其他可能的叠加荷载时方可拆除。在一般荷载下，跨径等于及小于2．0m的板时，混凝土强度达到设计强度标准值的50%；跨径为2-8m的板、梁、混凝土强度达到设计强度标准值的75%时方可拆除。

10．D本题考查的是城市桥梁工程先张法和后张法施工质量的过程控制。对于后张法施工，进行预应力张拉时，构件的混凝土强度应符合设计要求，设计为规定时，不应低于设计强度等级值的75%。本题中为C50预应力混凝土，50×75%=37.5Mpa，只有D选项符合要求。

11．B本题考查的是盖挖法施工技术。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。盖挖逆作法施工基坑暴露时间短，用于城市街区施工时，可以尽快恢复路面。

12．B本题考查的是小导管注浆加固土体技术。在软弱、破碎地层中凿孔后易塌孔，且施作超前锚杆比较困难或者结构断面比较大时，应采取超前小导管支护，超前小导管支护必须配合钢拱架使用。小导管注浆支护的一般设计如下：钢管直径40~50mm，钢管长3~4m，钢管钻设注浆孔间距为100~150mm，钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm，钢管沿拱的环向外插角为5°~15°，小导管是受力杠杆，因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度，钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m。

13．C本题考查的是管道交叉处理方法。管道交叉处理原则有：（1）应满足管道间最小净距离的要求；（2）软埋电缆线让刚性管道（沟）；（3）压力流管道让重力流管道；（4）小口径管道让大口径管道；（5）后敷设管道让已敷设管道；（6）支管道避让干线管道。

14．D本题考查的是普通顶管施工工法。工作坑（井）是顶管施工的工作场所，其位置可根据以下条件确定：（1）根据管线设计情况确定，如排水管线可选在检查井处；（2）单向顶进时，应选在管道下游端，以利排水；（3）考虑地形和土质情况，有无可利用的原土后背等；（4）工作坑要与被穿越的建筑物有一定的安全距离；（5）便于清运挖掘出来的泥土和有堆放管材、工具设备的场所；（6）距水电源较近；（7）不宜设置于工厂企业、里弄出口处及高压线下方。

15．D本题考查的是柔性管道施工工艺。下管前，可由地面人员将管材传递给沟槽施工人员；管道接口后，应复核管道的高程和轴线使其符合要求；管道隐蔽竣工验收合格后应立即回填至管顶以上1倍管径的高度。

16．A本题考查的是城市燃气管道安装要求。固定支架的作用是使管道在该点无任何方向移位，其特点是承受作用力很大，多设置在补偿器和附件旁。

17．C本题考查的是城市燃气管道安装要求。燃气管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。

18．B本题考查的是城市污水处理工艺流程。城市污水处理方法，按照原理可分为物理处理法和反渗透法等。生物处理法有好氧氧化法和厌氧还原法（活性污泥法和生物膜法都属于好氧氧化法）。化学处理法中有中和、电解、氧化还原和电渗析、吹脱、萃取等。

19．C本题考查的是城市绿化工程施工要求。草坪建植前的土壤改良中，对于PH＞7.5的土壤，应采用草灰土或酸性栽培介质进行改良，所以C选项不符合要求。

20．A本题考查的是城市绿化工程施工要求。距灌木边缘0.5m处允许有：高2m以下的围墙；高2m以上围墙（及挡土墙基）；建筑物外墙上无门、窗；建筑外墙上有门、窗（人行道旁按具体情况决定）。交通灯柱、车站标志、天桥边缘附近不宜种灌木。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

	21．ABCD
	22．BCD
	23．ABCE
	24．ACDE
	25．AB

	26．CDE
	27．AC
	28．ABE
	29．ABE
	30．CE


解析：

21．ABCD本题考查的是水泥混凝土道路的构造。水泥混凝土道路结构的组成包括路基、垫层、基层以及面层。

22．BCD本题考查的是不同基层施工技术要求。石灰工业废渣稳定砂砾基层施工技术要求：宜在春末和夏季组织施工，施工期的日最低气温应在5℃以上；配料应准确；应在混合料处于或略大于最佳含水量时碾压，碾压时应采用先轻型后重型压路机组合；必须保湿养护，不使其表面干燥。

23．ABCE本题考查的是明挖基坑施工技术要求。无支护基坑的坑壁形式分为垂直坑壁、斜坡和阶梯形坑壁以及变坡度坑壁。

24．ACDE本题考查的是开槽埋管施工技术要求。按建设部行业标准，污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求闭水的其他排水管道，必须做闭水试验。

25．ABC本题考查的是地下连续墙施工技术。导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。

26．CDE本题考查的是喷锚暗挖法施工技术要求。采用浅埋暗挖法施工时，常见的典型施工方法是正台阶法以及适用于特殊地层条件的其他施工方法，相对来说工期较长的方法有双侧壁导坑法、交叉中隔壁法（CRD工法）、中洞法、侧洞法、柱洞法。正台阶法工期短，全断面法工期最短。

27．AC本题考查的是城市热力管网的分类和主要附件。热力网管道的干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门。

28．ABE本题考查的是垃圾填埋场选址准则。垃圾填埋场场地基础的岩性最好为黏滞土、砂质黏土以及页岩、黏土岩或致密的火成岩。

29．ABE本题考查的是城市绿化工程施工要求。树木栽植成功与否，受各种因素的制约，如树木自身的质量及其移植期，生长环境的温度、光照、肥料、水分、病虫害等。

30．CE本题考查的是城市道路路基成型和压实的要求。路基质量验收主控项目有：压实度、弯沉值；一般项目有：纵断面高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等。

三、案例分析题（共4题，每题20分）

案例一

1．安全领导小组的不妥之处：成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组。 

改正：应成立以单位主要负责人为第一责任人的安全领导小组。 

小组成员还应包括：项目技术负责人、专职安全生产管理人员。 

2．根据背景资料，项目部还需设置的标牌：安全纪律牌；防火须知牌；安全无重大事故计时牌；安全生产、文明施工牌；施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。 

3．施工方案中错误之处及正确做法。 

（1）错误之处：用15t压路机碾压。 

正确做法：宜采用12～18t压路机作初步稳定碾压，混合料初步稳定后用大于18t的压路机碾压，压至表面平整、无明显轮迹，且达到要求的压实度。 

（2）错误之处：出现局部少量偏差采用薄层补贴法进行找平。 

正确做法：应采用挖补100mm的方法再进行找平，严格遵守“宁高勿低，宁刨勿补”的原则。 

4．不妥之处：项目部将施工组织设计分发给相关各方人员，以此作为技术交底并开始施工。 

改正：施工技术交底包括施工组织设计交底及工序施工交底。各种交底的文字记录，应有交底双方签认手续。

案例二

1．降水井点布置的不妥之处及正确的做法。 

（1）不妥之处：采用单排井点降水。 

正确做法：宜采用双排线状布置。 

（2）不妥之处：井点管布置的位置。 

正确做法：井点管应布置在基坑（槽）上口边缘外1.0～1.5m。 

（3）不妥之处：井点自基坑（槽）端部的位置。 

正确做法：井点自基坑（槽）端部再延伸10～15m，以利降低水位。 

2．降水深度不妥当。 

改正：降水深度应大于0.5m。 

3．修改后的网络进度图如下图所示。 
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4.本工期的总工期为25d，关键线路为①→②→④→⑧→⑨→⑩

案例三

1．对发生的安全事故，反映出A公司在安全管理上存在的具体问题：A公司不应当将建设工程主体结构的施工进行分包；应当审核批准分包商编制的专项施工组织设计和施工方案，包括安全技术措施；应当提供或验证必要的安全物资、工具、设施、设备；应当确认分包商进场从业人员的资格。 

对发生的安全事故，反映出B公司在安全管理上存在的具体问题：要服从总包单位的安全生产管理；应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求；在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导；对各自所处的施工区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具等必须认真管理，发生问题和隐患，立即停止施工，落实整改。 

2．B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的支撑应随着挖土的加深及时安装，在软土或其他不稳定土层中，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1．0m的规定。 

3．法院不应当受理B公司的诉讼。 

理由：分包合同中约定出现争议后通过仲裁解决。 

4．该分包合同无效。 

法律依据：A公司不应当将建设工程主体结构的施工进行分包。 

5．该分包合同不应当继续履行。 

针对已完成工作量应当实际已经完成工程量来结算。 

6．发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5%作为补偿。 

理由：合同无效。

案例四

1．事件1中项目部做法的错误之处及正确做法。 

（I）错误之处：树穴上大下小，上口径比下口径大15～20cm。 

正确做法：挖种植穴、槽应垂直下挖，穴槽壁要平滑，树穴上下口径大小要一致。 

（2）错误之处：树穴上口直径与土球直径接近。 

正确做法：树穴直径应较土球直径加大15～20cm，深度加大10～15cm。 

（3）错误之处：挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用。 

正确做法：挖出的表土和底土、好土、坏土分别置放。 

2．事件2中项目部更改设计的原因：树位处地表下0.6m处有页岩，不符合深根性国槐成长所必须的最低限度土层厚度的要求。 

项目部和建设方口头协商做法不妥之处：口头协商。 

正确做法：应书面协商，并办理签字手续，双方加盖公章，由设计单位提出变更方案。 

3．事件3中的不妥之处，并改正。 

（1）错误之处：树木定植后第三天开始浇水。 

正确做法：树木定植后24h内必须浇上第一遍水（头水、压水），水要浇透。 

（2）错误之处：浇水三次之间，中耕一次。 

正确做法：浇三水之间，都应中耕一次。 

4．事件4中的验收资料还有：栽植时间、栽植材料的质量。

海量资料下载：大立文库wenku.daliedu.cn                                名师在线答疑：ask.daliedu.cn


